



The Pet Lobby

Status do projeto ate o MVP - 19/05/2026

Relatorio simples para acompanhamento do cliente. Nao contem senhas, tokens ou chaves de acesso.

Status geral

Avanco geral ate o MVP: 36% concluido. O projeto ja possui codigo versionado no Git para Back, Admin e Front Mobile. O banco Supabase esta conectado e validado. O Back ja possui deploy ativo no Railway, conforme painel informado. O principal trabalho restante e criar as telas reais do Front Mobile e do Admin, alem de completar os fluxos de produto no Back.

Ambiente	Avanco	Status validado	Pendencia principal ate o MVP
Front Mobile	8%	Design, logo e guia visual prontos. O app Expo ainda nao foi criado.	Criar app, navegacao, telas e integracao com a API.
Admin	25%	Base TypeScript de sessao, acesso, rotas e testes criada.	Criar painel Next.js visual e conectar com dados reais.
Back	45%	API base, autenticao, regra de acesso, testes e Railway ativo.	Completar perfis, busca, agendamentos, chat, avaliacoes e denuncias.
Banco de dados	48%	Supabase PostgreSQL + PostGIS conectado. Smoke validou tabelas base e RLS ativo.	Completar estruturas dos fluxos finais do MVP.
Docs/Compliance	55%	Documentacao, design e regras Play Store organizadas.	Finalizar politica publica, Data Safety, conta demo e revisao final Play Store.

Infraestrutura e publicacao

Item	Status	Observacao correta
Codigo fonte	No Git	Back, Admin e Front Mobile possuem codigo versionado no Git.
Banco e login	Conectado	Banco Supabase PostgreSQL com PostGIS e Supabase Auth. Validacao local confirmou conexao, tabelas base e seguranca inicial.
Back no Railway	Deploy ativo	Conforme painel informado, o servico Pet_Marketplace_Back esta online e teve deploy bem-sucedido. Variaveis de producao e teste da URL publica ainda precisam ser finalizados.
Admin Web	Nao hospedado	Ainda nao existe painel visual publicado. Escolha prevista: Vercel quando o Next.js for criado.
Front Mobile / Loja	Nao publicado	Ainda nao existe app Expo publicado. Escolha prevista: Expo/EAS Build e Google Play Console.

Validacoes executadas

Back: typecheck, lint, build, testes e smoke do banco passaram. Banco: conexao Supabase/PostGIS validada. Admin: typecheck e testes passaram. Front Mobile: lint ainda e placeholder; typecheck nao executa porque o app Expo e as dependencias ainda nao foram instalados.

Proximo passo recomendado

Finalizar variaveis de producao do Back no Railway, testar a URL publica da API e iniciar o Front Mobile com telas visuais e dados ficticios seguros.

Criterio dos percentuais: progresso ate um MVP funcional e demonstravel, nao quantidade de arquivos.