



THE PET LOBBY

Status simples do MVP - validado em 19/05/2026

Your pet. Your services. Your community.

33%

MVP geral

90%

Docs

50%

Banco

5%

Mobile

Leitura rápida

O projeto tem uma boa fundação: escopo, identidade visual, servidor e banco inicial. Ainda não está próximo de entrega funcional porque o aplicativo mobile, o painel Admin e os fluxos principais do marketplace precisam ser construídos.

Status por frente

Frente	Status para cliente	Progresso
Mobile	A identidade visual existe, mas o aplicativo ainda precisa ser iniciado.	5%
Back	A base principal está funcionando. Faltam os fluxos completos do marketplace.	35%
Banco	A estrutura inicial foi criada e conferida. Faltam partes dos fluxos finais.	50%
Admin	Há uma base inicial testada. Falta virar um painel web utilizável.	25%
Docs	Escopo, regras e visual estão bem definidos. Faltam textos finais de lançamento.	90%

Próximos passos

1	Iniciar o aplicativo mobile e montar as primeiras telas reais.
2	Completar busca, agendamento, chat, avaliação e denúncia.
3	Transformar o Admin em painel web utilizável.
4	Fechar o ambiente online e validar acesso público.
5	Preparar revisão final e pacote de teste para Play Store.

Observação: o percentual é uma estimativa ponderada do MVP funcional. A Fase 1 não inclui pagamento real.